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Pyschiatrisch zorgcentrum OPZ Geel
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o0 Rand centrum Geel — open campus
0 24 ha campus

0 296 bedden

n 8 For-K bedden

n /5 PVT-plaatsen (wonen)

o0 550 VTE (650 koppen)

0 +40.000 m=2 zorgcentrum

o0 Enkele bijhuizen

o Investeringen 2010-2018:+40 miljoen
euro
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The old way... OPZGeel
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o Klassieke aanbestedingen:
0 Goedkoopste aannemer werd gekozen

0 Lacunes in dossier

0 Verrekeningen

0 Extra werken

0 Boetes wegens vertraging

0 Juridisch gevecht met aannemer

—Dadingen
—Nefast voor het rendement
—Nefast voor de gezondheid...
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VVoor wie bouwen we? OPZGeel
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n Dadingen = wrang gevoel

o Analyse doelstellingen project

o Intrinsiek dezelfde uitgangspunten
o Realiteit is anders

o0 Stuurgroepvergaderingen zonder
aannemer

o0 Wat als we een vrijer kader creéren en
ledereen WEL expertise kan inbrengen?
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Verkenning bouwteam (1/72) UPZGeel
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0 Zevensprong:
0 Oude gebouwen op campus
0 Nood aan grondige renovatie

0 Subsidiekader zou wijzigen en minder
Interessant worden

0 Zeer kort tijdsbestek voor uitvoering
0 Klassieke methode was geen optie

0 Verkenning bouwteamformule
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Verkenning bouwteam (2/72) 0PZGeel
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o Nieuwe methode

o0 Onderhandelingsprocedure met
bekendmaking

o Kandidatuurstelling
n Selectie
o Definitieve keuze na onderhandeling

o0 Geen tijd te verliezen!
o Duidelijk doel
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Rol bouwheer OPZGeel
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o0 Goele verstandhouding met aannemer
o0 Geest van de tafel bepalen en bewaken
0 Beslissen

o Kritisch zijn

o0 Expertise boven laten komen

o0 Evenwaardigheid tussen partijen
bewaken

o No-claim cultuur
o0 Oplossingsgericht
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Fas 156

Toeko mEtigs Destemming

Beszhut wones Kempen

Metwerk BOZ Kempen

D28 s en potypvalents raimiss
Obseratiebuis, Zarghatet?

Mieuw techreach en logistes centrum
drgheef

Kunytbuns Yellow art

| DIVISIE
| JONGEREN
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Nieuwbouw jongeren (1/3) 0PZ Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgce

o0 Andere doelgroep

o0 Zorg

n Specifieke doelgroep
o Leeftijdscategorién

o Energie en onderhoud
o Agressie

o0 Toekomstgericht

—Andere uitgangspunten

—Meer tijdsruimte
—=Toch BOUWTEAM
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Nieuwbouw jongeren (2/3) 0PZ Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgce

n Lessen geleerd uit Zevensprong

0 Voorontwerpfase binnen bouwteam is
belangrijk

0 Vertrouwen is de sleutel tot succes

0 Nog meer expertise rond tafel zetten
0 Dingen in vraag stellen

0 Doelgericht blijven werken

0 Als bouwheer rond de tafel zitten en op de
werf gaan
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Nieuwbouw jongeren (3/3) 0Pz Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgce

0 “Bosklassen in het bos”
o Groen

0 Hout

o Buitenruimte

o Daglicht

o Geluidsisolatie

o Total cost of ownership
o Lifecycle cost
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DE CIRCULAIRE BIOLOGISCHE TECHNISCHE
ECONOMIE CYCLUS CYCLUS

LANDBOUW/

VISVANGST ONTGINNEN EN
MAKEN VAN
MATERIALEN

MAKEN VAN
ONDERDELEN
MAKEN VAN
PRODUCTEN
AANBIEDEN VAN
BIOCHEMISCHE DIENSTEN
GRONDSTOFFEN

CONSUMENT
WORDT
GEBRUIKER

BIOSFEER

BIOGAS

OPHALEN VAN
RESTSTROMEN

ANAEROBE
VERGISTING/

COMPOSTERING
EXTRACTIE VAN

BIOCHEMISCHE  ESSaa R
GRONDSTOFFEN

RECUPERATIE VAN
ENERGIE
LEKKAGES VAN

- STORTE h MATERIALEN
.& . TE MINIMALISEREN

inspired by Ellen MacArthur Foundation FUNCTIONALITEIT VAN MATERIALEN BEHOUDEN

RECYCLEREN

HERBESTEMMEN

HERGEBRUIKEN

HERSTELLEN



Conclusie OPZGeel

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

0 Bouwteam = zeer goeie formule

o Inbreng en engagement bouwheer
o0 Vertrouwen = sleutel tot succes

o Overheidsopdrachten = OK

o No-claim cultuur

0 Expertise rond de tafel

0 Gezamenlijk doel

o0 Zonder geloof = niet aan beginnen
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OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM
GEEL

INTERNE VERBINDINGSWEGEN

3001 Statie

3002 Larum

3003 woning Larum
3004 Stelenseweq 66
3005 Dr. Peetersstraat 6
3006 Holven

3007 Kievermont

3009 voetbalveld Pas
3010 Pas 253

3011 Pas 255
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Nieuwe K-dienst
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