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Wat is een cluster?

• Cluster  IBN ‐ Innovatief BedrijfsNetwerk, door VLAIO gesteund
• Groep van ondernemingen  samenwerken  netwerk
• Samen stap vooruit zetten  Economische meerwaarde
• 3 jaren mogelijk op eigen kracht verder



drijfverengenoeg …

arbeidsintensief

fouten/problemen op werven, …
kwaliteit/faalkosten

Sterk verhoogd 

eisenpakket: energie, 
akoestiek, luchtdichtheid, …

Lage marges

Moeilijke 
werfomstandigheden





Bouwindustrialisatie = Bouwen beschouwen
als een industrieel proces

• Gepersonaliseerd
product

• Binnen
verwachtingen

• Tijd
• Prijs
• Kwaliteit

• Met betere marges



Doel van de cluster
• Missie & doelselling

• Beheersen van het totale bouwproces van ontwerp tot uitvoering en
onderhoud zodat dit proces op een vergelijkbare wijze verloopt zoals een
normaal industrieel proces.

•  prijs, kwaliteit, doorlooptijd en duurzaamheid worden in de hand 
gehouden

• Bouwindustrialisatie: 
• Aanwenden van concepten, technieken,.. die het beheersen van de 
procesactiviteiten bevorderen

• Ketenwerking: inzicht krijgen in en rekening houden met de samenhang
van de activiteiten



2017

2018

Residentiële
bouwpromotoren

Variantstudie badkamers

zorgsector

scholen

staalbouw

2019



2017

2018

2018

Toekomstdenken

Modulair bouwen

3D scanning

AR/VR

Lean

Pathologie en details

Architecten, meetstaten, bestekken, teamwerking

Industrie 4.0

variantstudie houtskeletbouw

2019



2017

2018

2018

Snelle bouwprocessen

Digital  Construction

Prefabrenovaties

23/02 bouwpromotoren 25/03 en 26/09zorgsector 28/11 scholen
2019



Doel van de cluster



Ontwerp

• Bouwteams:
Opdrachtgever
Ontwerpers (architecten & studiebureaus)
Uitvoerders

• Gelijkwaardigheid en vertrouwen
• Andere aanbestedingsprocedure

• Ontwerp met standaardoplossingen, re‐engineer 
niet telkens opnieuw, maar combineer

• Gebruik off‐site elementen
• Economy‐of‐scale  industrialisatie



BIM

• Communicatiemiddel
• Engineer alles uit kan ik het technisch
maken?

• Nemen van nodige/noodzakelijke
beslissingen

• Gebruik off‐site elementen



Plan

• Lean planning  creëer flow en rust
• Beloof enkel wat je effectief kan: 
mensen, materieel, material, 
onderaannemers,..op tijd, op 
volgorde

• Bouw het gebouw virtueel in de tijd
• Hoe rekening houden met de 
bouwketen wat is effectief
mogelijk, wat zijn de gevolgen,..



Bouw en volg op

• Real time, werk met echte data
• Koppel terug naar alle bouwpartners
en leveranciers

• Herplan alle gelinkte activiteiten van 
alle projecten

• GPS



Terugkoppeling

• Volg de performantie op, stuur bij en
verbeter het volgende ontwerp

• Iot …as a service
• Cluster Smart buildings in use: 
https://www.smartbuildingsinuse.be/





Bedankt

• Aan clusterleden
• De stuurgroep
• De voorzitter
• Het redactiecomité
• VLAIO
• Projectpartners
• Collega’s


